



## ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012г. (ст.10,11) дошкольное образование является первым уровнем общего образования и с целью обеспечения доступности и качества дошкольного образования вводится Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденный приказом Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2013г. ФГОС ДО вступает в действие с 01.01.2014 года.

Для обеспечения качественного и эффективного введения ФГОС ДО (с учетом контингента детей) необходимо проведение системы мероприятий на институциональном уровне (уровне образовательной организации), которые включены в План-график действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ.

**Цель:** Создание системы организационно–управленческого, информационного и методического обеспечения по организации подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Серповской»

### **Задачи:**

1. Обеспечить соответствие нормативно-правовой базы, необходимой для реализации ФГОС ДО;
2. Организация методического и информационного сопровождения подготовки к реализации ФГОС ДО.
3. Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих подготовку к введению ФГОС ДО.
4. Разработать ООП дошкольного учреждения в соответствии ФГОС ДО;
5. Обновить содержание образовательного процесса в ДОУ в условиях введения ФГОС ДО к структуре ООП;
6. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП в образовательном процессе и сформировать положительную мотивацию у сотрудников к инновационным внедрениям в ДОУ;
7. Обеспечить эффективное управление процессом подготовки ДОУ к реализации ФГОС ДО.

**Целевая группа участников:** заведующий, педагогические работники, родители (законные представители).

### **Ожидаемые результаты:**

1. Изучение ФГОС ДО участниками образовательного процесса;
2. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС ДО в ГБДОУ.
3. Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие подготовку к введению ФГОС ДО.
4. Обновление содержания нормативно-правовой базы ДОУ для работы по ФГОС ДО;
5. Создание пакета материалов по организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО;
6. Разработка и внедрение ООП ДО;
7. Создание модели и механизма управления по внедрению ФГОС ДО в образовательный процесс;
8. Обновление ресурсов: повышение уровня компетентности кадрового потенциала, улучшение материально-технической базы, пополнение информационно-методического обеспечения.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
<b>1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО</b>					
1.1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО	декабрь 2013	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
1.2	Разработка и утверждение плана-графика поэтапного перехода к реализации ФГОС ДО	декабрь 2013	Заведующий	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	План-график
1.3	Создание нормативного обеспечения поэтапного введения ФГОС ДО в ДОО	март 2014	Заведующий	Выполнение плана действий по введению ФГОС ДО	Приказ об утверждении плана поэтапного перехода ДОО к реализации ФГОС ДО
1.4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	апрель 2014	Заведующий, рабочая группа	Получение объективной информации о готовности ДОО к переходу на ФГОС ДО	Протокол
1.5	Разработка плана-графика поэтапного обновления материально-технической базы в соответствии с реализацией основной образовательной программы (ООП) ДОО	май 2014	Рабочая группа	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	План-график
1.6	Организация работы по разработке и утверждению образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО	до 01.07.14	Рабочая группа	Утверждена образовательная программа дошкольного образования	Приказ
1.7	Обеспечение издания локальных актов или внесения необходимых изменений в действующие локальные акты ДОО, регламентирующие организацию образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО	поэтапно, весь учебный год	Заведующий	Приведены к началу 2014/2015 учебного года в соответствии с ФГОС ДО локальные акты ДОО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
<b>2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО</b>					
2.1	Ознакомление педагогов с планом поэтапного перехода на ФГОС ДОУ.	март 2014	Заведующий	Получение информации педагогами ДОО	Протокол
2.2	Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО»	апрель, октябрь 2014	Заведующий	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования	Протокол

				в соответствии с ФГОС	
2.3	Проведение мониторинга готовности ДОО к введению и реализации ФГОС ДО	апрель 2014	Заведующий	Диагностические материалы	План контроля
2.4	Разработка плана организации методической работы по введению и сопровождению ФГОС ДО	апрель 2014	Рабочая группа	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	План
2.5	Ознакомление с реестром примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	май 2014	Рабочая группа	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	Ознакомление
2.6	Размещение на сайте ДОО материалов, направленных на обеспечение реализации ФГОС ДО	в течение года	Заведующий	Расширение возможностей получения педагогическими работниками и родительской общественностью методической помощи	Размещение материалов на сайте ДОО
2.7	Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты	апрель 2014	Рабочая группа	Повышение компетентности родителей (законных представителей) в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	Протокол родительского собрания

### 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

3.1	Организация поэтапного повышения квалификации педагогических работников ДОО по вопросам введения ФГОС ДО	январь 2014 - декабрь 2015	Заведующий	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	План-график
3.2	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ДО	в течение года	Рабочая группа	Ликвидация затруднений	Протокол
3.3	Участие в научно-практических конференциях, семинарах	в течение года	Заведующий	Повышение профессиональной компетентности	

	по проблемам введения ФГОС ДО на различных уровнях			педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	
<b>4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО</b>					
4.1	Поэтапное обновление материально-технической базы в соответствии с реализацией ООП дошкольного образования.	Поэтапно	Заведующий	Приведение в соответствие материально-технической базы в соответствии с реализацией ООП с требованиями ФГОС ДО	Информационная справка
4.2	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	в течение года	Заведующий	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок на сайте ДОО «ФГОС»
<b>5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>					
5.1	Размещение и обновление материалов на сайте ДОО по вопросам введения ФГОС ДО, в том числе вступивших в силу нормативных документов по данному вопросу.	в течение года	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОО «ФГОС»
5.2	Обеспечение информирования участников образовательного процесса о введении ФГОС ДО посредством использования возможностей сайта (включение в публичный доклад заведующего ДОО раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО).	01.09.2014	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО	Размещение публичного отчета на сайте ДОО
5.3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОО на ФГОС	Весь период	Заведующий	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации
<b>6. Обеспечение финансово-экономических механизмов введения ФГОС ДОО</b>					
6.1.	Финансовое, материально-техническое обеспечение обновления ДОО в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса, нормативно-правовой базы.	2014-2016 гг	Заведующий	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Справка о материально-технической базе организации
6.2.	Привлечение дополнительных финансовых средств за счет расширения сети	2014-2016 гг	Заведующий	Обогащение материально-технической базы реализации ФГОС	Справка о материально-технической базе

	дополнительных платных услуг.				организации
6.3	Выполнение муниципального задания МБДОУ	постоянно	Коллектив организации	Выполнение государственного заказа	Отчет о выполнении муниципального задания